

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely a mai napon létrejött egyrészről: **Monor Város Önkormányzata**

kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor, polgármester
jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző
pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető
székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.,
a továbbiakban, mint **Megrendelő**, és közbeszerzési eljárást
lefolytató ajánlatkérő

másrészről: **Advocata Kft.**

székhely: 8420 Zirc, Rómer Flóris u. 54.
képviseli: Monostori Tamás
cégjegyzékszám: 19-09-508055
adószám: 13445009-2-19
bankszámlaszám: 11600006-00000000-13947343
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**, és az eljárásban nyertes
ajánlattevő között

a „Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez megvalósíthatósági tanulmány készítése” megnevezéssel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján - lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásaként 2012. július 25-én kötött szerződés kiegészítése tárgyában az alábbi okokból és feltételekkel:

1. Monor Város Önkormányzata egyidejűleg valósítja meg a "Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése" elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projektjét Gomba község hasonló tárgyú projektjével. A két település jelenleg egy ivóvíz hálózaton van. A projektek szerint ez a helyzet megváltozna, Gomba község Bénye községgel egyetemben leválna a monori rendszerről és önálló vízművet és rendszert építene ki. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel, mint Közreműködő Szervezettel folytatott egyeztetések alapján a két projektgazda a megfelelő összehasonlíthatóság és döntés érdekében párhuzamosan kell, hogy végezze a projektjeik megvalósítását, az egyes mérföldkövek teljesítését. Folyamatos egyeztetés szükséges a két projektgazda között a tanulmányok tartalmát tekintve is. Ezen egyeztetések és "összedolgozások" jelentősen lelassítják a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését. Azonban a Megvalósíthatósági Tanulmány 6-10. Fejezetének teljeskörű elkészítése a Közreműködő Szervezet által kiadott, a két érintett projektre vonatkozó végső megvalósítási megoldásra vonatkozó állásfoglalása előtt nem lehetséges. Ezért szükséges tárgyi vállalkozási szerződés alábbi, 2.1 pontjának módosítása.

- Felek a Vállalkozási szerződés 2.1) pontját a fenti okokból az alábbiak szerint módosítják:

2.1) A Vállalkozó általi teljesítés időpontja a megvalósíthatósági tanulmány végleges változatának Megrendelő részére történő átadása, melyet a Vállalkozó 2012. november 30-ig, de legkésőbb a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekt kivitelezésére adott végső állásfoglalását követő 30. munkanapig köteles teljesíteni.

2. A szerződés 5.1) pontja tartalmazza, hogy a Vállalkozót megillető vállalkozási díj az 5.2) pontban foglaltak szerint két részletben illeti meg. A szerződés 5.2) pontjából a pontos feltételek és arányok mértéke kimaradt, ezért Felek azt az 5.2) pont módosításával kívánják rögzíteni.

- Felek a Vállalkozási szerződés 5.2) pontját a fenti okokból az alábbiak szerint módosítják:

5.2) A fizetési határidő a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. §-a szerint alakul. Jelen szerződésben foglalt vállalkozói díja Megrendelő utófinanszírozás során egyenlíti ki. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. 36/A.§-a irányadó.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Az 5.1) pont szerinti 2 részlet egy részszámla és egy végszámla kiállítását jelenti. A részszámla kiállítására a Vállalkozó az elkészített Költség-Haszon Elemzés (CBA) Közreműködő Szervezet általi elfogadása után, teljesítési igazolás alapján jogosult, végszámla kiállítására pedig a teljes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány befogadása után, teljesítési igazolás alapján jogosult. A részszámla aránya a teljes összegre viszonyítva 60%, a végszámla aránya pedig 40%.

3. Az eredeti szerződés itt nem érintett és változtatott minden pontja továbbra is hatályban marad.

4. Felek a jelen 2 számozott oldalból és 4 pontból álló vállalkozási szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá 4, azaz négy eredeti példányban, melyek közül kettő Megrendelőt, kettő pedig a Vállalkozót illeti.

Monor, 2012. augusztus 13.

ADVOCATA Kft.
8420 Zirc, Rómer Flóris u. 54.
Tel.: (0036) 20/9-151-779
Adószám: 13445009-2-19
Cg.: 19-09-508055
ERSTE Bank: 116000060000000-139473

.....
Vállalkozó részéről

Monostori Tamás ügyvezető

Jogi ellenjegyző:



.....
Megrendelő részéről

Pogácsás Tibor polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Megrendelő részéről

Dr. Urbán Hajnalka jegyző

.....
Megrendelő részéről

Forgách Tamás gazdasági vezető