

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (kötelezettségvállaló: **dr. Zsombok László alpolgármester**, jogi ellenjegyző: **Dr. Urbán Hajnalka jegyző**, pénzügyi ellenjegyző: **Forgách Tamás gazdasági vezető**, székhely: **2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.**, adószám: 15730648-2-13, projekt pénzügyi lebonyolítására szolgáló elkülönített bankszámlaszám: 11742056-15392079-10330009) mint **„Megbízó”**,

másrészről a **Monori Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (képviseli: **Rajki László** ügyvezető, székhely: **2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.**, adószám: 22969918-2-13, bankszámlaszám: 11742056-29901704-00000000) mint **„Megbízott”**,

továbbiakban együtt: **„Szerződő Felek”** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények:

Megbízó és Megbízott 2013. december 30. napján megbízási szerződést kötött az „Ivóvízminőség javítása Monoron” című, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 azonosító számú projekt lebonyolításával, szervezésével, a projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátásával.

### 2. Jelen szerződésmódosításra az alábbi indokok miatt kerül sor:

Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján lehetővé vált a projekt fizikai befejezése időpontjának 3 hónappal történő módosítása. A projekthez kapcsolódó kivitelezés közbeszerzési eljárása lezárásának elhúzódása miatt Monor Város Önkormányzata kezdeményezte a projekt fizikai határidejének módosítását 2015. augusztus 31. napjára. A Támogatási szerződés-módosítási kérelem elbírálása jelenleg van folyamatban. A projektmenedzsmenti feladatok folyamatos, teljes körű végrehajtása érdekében az 1. pontban meghatározott szerződés időszakának és pénzügyi ütemezésének módosítása vált szükségessé.

### 3. Módosuló rendelkezések

Az 1. pontban meghatározott Megbízási szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Megbízottat a jelen szerződésből eredő feladatok ellátásáért 2014. év január hó 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig 30.000.000 Ft + Áfa, azaz harmincmillió forint + Áfa megbízási díj illeti meg az alábbi ütemezésben.

6.1. A 2014. január 1-től 2014. január 31-ig terjedő időszakra a Megbízási szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért 1.666.678 Ft+Áfa, azaz egymillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhetvennyolc forint + Áfa kerül kifizetésre,

6.2. A 2014. február 1-től 2014. július 31-ig terjedő időszakra, a Megbízási szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért havonta 1.666.666 Ft + Áfa, azaz egymillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhat forint + Áfa kerül kifizetésre.

6.3. A 2014. augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra a Megbízási szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért havonta 1.410.256

Ft + Áfa, azaz egymillió-négyszáztízezer-kettőszázötvenhat forint + Áfa kerül kifizetésre.


6.4. A 2015. augusztus 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra a Megbízási szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért havonta 1.410.254 Ft + Áfa, azaz egymillió-négyszáztízezer-kettőszázötvennégy forint + Áfa kerül kifizetésre.

#### 4. Egyéb rendelkezések

Felek nyilatkoznak, hogy a megbízási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jelen módosítása az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

Szerződő Felek a jelen 4 (négy) pontból és 2 (kettő) oldalból álló megbízási szerződés-módosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Monoron, 2014. év augusztus hó 1. napján.



**Megbízó**  
dr. Zsombok László  
alpolgármester  
Monor Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyző:

**Megbízó**  
Dr. Urbán Hajnalka  
jegyző  
Monor Város Önkormányzata

Monori Városfejlesztő KFT.  
2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80  
Adószám: 22941011-00000000

**Megbízott**  
Rajki László  
ügyvezető  
Monori Városfejlesztő Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

**Megbízó**  
Forgách Tamás  
gazdasági vezető  
Monor Város Önkormányzata