

**A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú, "Monor Ivóvízminőség-javító Programja"
című projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység ellátása Megbízási szerződés keretében**

2. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Monor Város Önkormányzata

címe: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
kötelezettségvállaló: dr. Zsombok László polgármester
jogi ellenjegyző: dr. Urbán Hajnalka jegyző
pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető
bankszámlaszáma: 11742056-15392079-10370005
adószáma: 15730648-2-13
(a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

FŐBER-MÉRNÖKI Zrt.- Credas Kft.- H.Q.C. Kft. Konzorcium, közös ajánlattevők:

Tagjai:

FŐBER-MÉRNÖKI Zrt.

címe: 1075 Budapest, Rumbach s. u. 14.
képviseli: Veres László vezérigazgató
bankszámlaszáma: 10400126-50526552-87721009
cégjegyzékszám: 01-10-047260
adószáma: 23725704-2-42
statisztikai számjele: 23725704-7112-114-01

Credas Mérnöki Iroda Kft.

címe: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 1.
képviseli: Kádas Zoltán ügyvezető
bankszámlaszáma: K-H Bank 10200139-27019805
cégjegyzékszám: 05-09-001234
adószáma: 10573590-2-05
statisztikai számjele: 10573590-7112-123-05

H.Q.C. Mérnökiroda Kft.

címe: 3860 Encs Akácös út 2/c.
képviseli: Horváth Tamás ügyvezető
bankszámlaszáma: 11734097-20022057
cégjegyzékszám: 05-09-009267
adószáma: 12741560-2-05
statisztikai számjele: 12741560743011305

(a továbbiakban: **Megbízott**), mindketten együtt: Szerződő Felek (a továbbiakban: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



I. Előzmények

Szerződő Felek 2014. június 2. napján megbízási szerződést kötöttek a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 azonosító számú „Ivóvízminőség javítása Monoron” tárgyú projekt mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására, az építési munkák koordinálására.

Szerződő Felek a megbízási szerződést 2015. május 4. napján módosították a FŐBER-MÉRNÖKI Zrt.- Credas Kft.- H.Q.C. Kft. Konzorcium, közös ajánlattevők egyes adataik változása miatt.

II. Jelen szerződés-módosításra az alábbi indokok alapján kerül sor

II.1. A FŐBER-MÉRNÖKI Zrt. 2015. szeptember 24. napján tájékoztatta Megbízót, hogy 2015. szeptember 30. napjával beolvad a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.-be, mely adatainak módosítását teszi szükségessé.

II.2. A megbízási szerződés 4. sz. „Pénzügyi ütemterv” című melléklete módosítása vált szükségessé a kivitelező műszaki-pénzügyi ütemtervének véglegesítése miatt.

III. Módosuló rendelkezések

III.1. A Szerződő Felek részben

A FŐBER-MÉRNÖKI Zrt. adatai az alábbiak szerint módosulnak:

neve: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
címe: 1138 Budapest, Váci út 140. BC Irodaház III. emelet
képviseli: Kovács Tibor vezérigazgató-helyettes
bankszámlaszáma: 10200940-22017547-00000000
cégjegyzékszám: 01-10-042812
adószáma: 12037984-2-41
statisztikai számjele: 12037984-7112-114-01

III.2. A Megbízási szerződés Különös Szerződési Feltételek 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Megbízott FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
10200940-22017547-00000000
Credas Mérnöki Iroda Kft. 10200139-27019805
H.Q.C. Mérnökiroda Kft. 11734097-20022057
számú számlájára.”

III.3. A Megbízási szerződés 4. sz. „Pénzügyi ütemterv” című melléklete jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.

IV. Egyéb rendelkezések

IV.1. Jelen szerződés-módosítás III.1. és III.2. pontja 2015. október 1. napján lép hatályba.

IV.2. Jelen szerződés-módosítás III.3. pontja a szerződés-módosítás aláírásának napján lép hatályba.

IV.3. Felek nyilatkozzák, hogy a Megbízási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jelen módosítás az 1. pontban meghatározott Szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

V. Szerződési példányok

A jelen Szerződés-módosítás 6 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 3 példány a Megbízottat illeti.

Monor, 2015. 09. 28.

Monor, 2015. 09. 28.



.....
Monor Város Önkormányzata
dr. Zombok László polgármester

Jogi ellenjegyző:

.....
Monor Város Önkormányzata
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Monor Város Önkormányzata
Forgách Tamás gazdasági vezető

FŐBER-MÉRNÖKI
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.

.....
FŐBER-MÉRNÖKI Zrt.
Veres László, vezérigazgató

CREDAS
Mérnöki Iroda Kft.

.....
Credas Mérnöki Iroda Kft.
Kádas Zoltán ügyvezető

H.Q.C. MÉRNÖKIRODA KFT.
3860 Encs, Akácok út 2/c.
Adószám: 12741560-2-05

.....
H.Q.C. Mérnökiroda Kft.
Horváth Tamás ügyvezető

FŐBER
Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Bp., Váci út 140.
XV.

.....
**FŐBER Nemzetközi
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.**
Kovács Tibor, vezérigazgató-
helyettes

**A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú, "Monor Ivóvízminőség-javító Programja"
című projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység ellátása Megbízási szerződés keretében**

2. sz. módosítása

1. sz. melléklet

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj (Fázis alapú kifizetés)	
Az építési vállalkozási szerződésének 10%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 20%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 30%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 40%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 50%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 60%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 70%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 80%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 90%-os készülsége	9
Az építési vállalkozási szerződésének 99,9992%-os készülsége	9
A Megbízott előzetes zárójelentését a Megbízó jóváhagyta	10
Összesen:	100

Ukr 87

Am

50