

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet neve: Monor Város Önkormányzata
székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
képviselő: dr. Zsombok László polgármester
jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző
pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető
adószám: 15730648-2-13
bankszámlaszám: 11742056-15392079-10370005
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

Másrészről:

Szervezet neve: Régió Lapkiadó Kft.
székhely: 2200 Monor Táncsics Mihály utca 38.
képviselő: Papp János ügyvezető
adószám: 14160255-2-13
bankszámlaszám: 10701135-46976808-51100005
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó 2014. január 2. napján, Monoron Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződést) kötött a nyilvánosság biztosítása a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javítása Monoron” című projekt tárgyában.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó a szerződést 2014. június 4. napján, valamint 2014. december 12. napján közös akarattal módosították a Megrendelő bankszámlaszáma és az ellátandó feladatok ütemezése, valamint a finanszírozási mód, a szerzői jogvédelem és a Megrendelő adószáma tárgyában.

2. Jelen szerződésmódosításra az alábbi indokok alapján kerül sor:

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása során módosult a projekt fizikai befejezésének a tervezett napja 2015. május 31-ről 2015. szeptember 30-ra. Ennek következtében a Szerződés végdátuma és a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ütemezése is módosul.

3. Módosuló rendelkezések

- 3.1. A Szerződés 5.1. pontja az alábbiakra módosul:
A jelen vállalkozási szerződést Felek a tevékenység megvalósításának tartalmára, határozott időre kötik azzal, hogy a teljesítés kezdődátuma 2014. január 02., a végdátuma 2015. szeptember 30. napja.
- 3.2. A Szerződés 2. sz. melléklete a csatolt mellékletre módosul.



4. Egyéb rendelkezések

Felek nyilatkozzák, hogy a Szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jelen módosítás az 1. pontban meghatározott Vállalkozási szerződés és annak 1. sz. és 2. sz. módosítása részét képezi, azokkal együtt érvényes.

Monor, 2015. április 10.



Monor Város Önkormányzata
Megrendelő
kötelezettségvállaló
dr. Zsombok László polgármester

Régió Lapkiadó
Szolgáltató és Kiadó Kft.
2200 Monor, Táncsics M. u. 38
Törzsszám: 14160255-2-13
Régió Lapkiadó Kft.
Vállalkozó
képviseli
Papp János ügyvezető

Monor Város Önkormányzata
Megrendelő
jogi ellenjegyző
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Monor Város Önkormányzata
Megrendelő
pénzügyi ellenjegyző
Forgách Tamás gazdasági vezető

Módosított 2.sz. melléklet

FFELADATOK ÜTEMEZÉSE:

<u>I.ütem (2014. 01. 02. – 2014. 06. 30.)</u>		
Ssz.	FELADAT	CÉLÉRTÉK (db)
2.	Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1
6.	A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése	2
8.	Közzvélemény-kutatás	1
<u>II.ütem (2014. 07. 01. – 2014. 09. 30.)</u>		
Ssz.	FELADAT	CÉLÉRTÉK (db)
1.	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	1
3.	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	1
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1
5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	1
9.	Internet (fizetett megjelenés)	1
<u>III.ütem (2014. 10. 01. – 2014. 12. 31.)</u>		
12.	Eredménykommunikációs információs anyag, kiadvány készítése	6000
<u>IV.ütem (2015. 01. 01. – 2015. 09. 30.)</u>		
1.	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	1
3.	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	1
7.	Fotódokumentáció készítése	1
10.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	1
11.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1
13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1

14.	A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	2
-----	--	---

38